

△ KanBan Atelier 1

View 1 + New view

Filter by keyword or by field

Todo 4

This item hasn't been started

mediatekformation-PABAQUE #8
Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant

mediatekformation-PABAQUE #9
Mission 2 – Coder la partie back-office

mediatekformation-PABAQUE #10
Mission 3 – Tester et documenter

mediatekformation-PABAQUE #11
Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu

+ Add item

In Progress 0

This is actively being worked on

+ Add item

Done 1

This has been completed

mediatekformation-PABAQUE #7
Mission 0 – Préparer l'environnement de travail

+ Add item

KanBan

View 1 | + New view

Filter by keyword or by field

Todo 3

This item hasn't been started

mediatekformation-PABAQUE #9
Mission 2 – Coder la partie back-office

mediatekformation-PABAQUE #10
Mission 3 – Tester et documenter

mediatekformation-PABAQUE #11
Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu

In Progress 1

This is actively being worked on

mediatekformation-PABAQUE #8
Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant

Done 1

This has been completed

mediatekformation-PABAQUE #7
Mission 0 – Préparer l'environnement de travail

In Progress 1

This is actively being worked on

mediatekformation-PABAQUE #12
Mission 1-Tâche 1 : nettoyer le code

pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits Owner ...

Nettoyage et optimisation du code existant en suivant les recommandations de SonarLint, uniquement sur les fichiers développés dans le cadre du projet.

Les actions réalisées comprennent :

- suppression des chaînes de caractères en dur et utilisation de constantes ;
- amélioration du formatage, de l'indentation et de la lisibilité du code ;
- renforcement du typage des paramètres et valeurs de retour ;
- simplification de la logique et suppression de duplications de code ;
- correction des comparaisons et des structures conditionnelles ;
- amélioration de l'accessibilité dans les templates (alt, description, aria).

Les fonctionnalités de l'application ont été conservées à l'identique.
Un avertissement SonarLint concernant l'en-tête d'une table a été volontairement conservé conformément aux consignes.

Temps estimer : 2h
Temps réel : 3h20

Create sub-issue

● **In Progress** 1 ...

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #13

Mission 1-Tâche 2 : ajouter une fonctionnalité

pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits Owner ...

Ajout d'une nouvelle fonctionnalité permettant d'afficher et de trier les playlists selon le nombre de formations qu'elles contiennent.


Les actions réalisées comprennent :

- création d'une méthode dédiée dans le PlaylistRepository permettant de compter le nombre de formations par playlist ;
- intégration du tri ascendant et descendant sur cette nouvelle donnée ;
- adaptation du contrôleur pour appeler la nouvelle méthode ;
- ajout d'une colonne "nombre de formations" dans la vue des playlists ;
- affichage du nombre de formations sur la page de détail d'une playlist.


La fonctionnalité est pleinement opérationnelle et intégrée à l'interface existante.

Temps estimé : 2h
Temps réel : 2h40

[Create sub-issue](#) ▾

A screenshot of a KanBan board interface. It has three columns: 'Todo' (2 items), 'In Progress' (1 item), and 'Done' (2 items). Each column has a descriptive header and a list of tasks.


Todo	In Progress	Done
This item hasn't been started	This is actively being worked on	This has been completed
<ul style="list-style-type: none">meditekformation-PABAQUE #10 Mission 3 – Tester et documentermeditekformation-PABAQUE #11 Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu	<ul style="list-style-type: none">meditekformation-PABAQUE #9 Mission 2 – Coder la partie back-office	<ul style="list-style-type: none">meditekformation-PABAQUE #7 Mission 0 – Préparer l'environnement de travailmeditekformation-PABAQUE #8 Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant

A detailed view of the 'In Progress' card. It shows a single task with its title and description.

In Progress 1

This is actively being worked on

meditekformation-PABAQUE #14
Mission 2-tâche 1 gérer les formations

A detailed view of an issue card. It includes the author, creation date, edit and owner buttons, and the issue content.

pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits · Owner · ...

Mise en place de la gestion complète des formations dans le back-office de l'application Mediatek Formation.

Fonctionnalités développées :

- affichage de la liste des formations dans l'interface d'administration ;
- tris et filtres identiques à ceux du front-office ;
- ajout d'une formation via un formulaire sécurisé ;
- modification d'une formation avec pré-remplissage du formulaire ;
- suppression d'une formation après confirmation.

La sécurité et la fiabilité des données sont assurées par :

- l'utilisation des FormType Symfony ;
- les requêtes paramétrées Doctrine ;
- la mise en place de tokens CSRF ;
- les contrôles de saisie et contraintes métiers.

Temps estimé : 5h
Temps Réel 4h30

[Create sub-issue](#) ·

● **In Progress** 1

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #15

Mission 2-Tâche 2 : gérer les playlists

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits ▾ Owner ▾ ...

Implémentation de la gestion complète des playlists dans le back-office de l'application Mediatek Formation.

Fonctionnalités développées :

- affichage de la liste des playlists avec le nombre de formations associées ;
- tris et filtres (nom, nombre de formations, ordre ascendant/descendant) ;
- ajout et modification de playlists via des formulaires sécurisés ;
- suppression d'une playlist uniquement si aucune formation n'y est rattachée.

La sécurisation repose sur :

- des requêtes paramétrées Doctrine ;
- la validation des données via FormType ;
- l'utilisation de tokens CSRF lors des suppressions ;
- des messages utilisateurs pour indiquer les actions réalisées.

Temps estimé : 5h
Temps réel : 3h50

[Create sub-issue](#) ▾ 

● **In Progress** 1 ...

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #16

Mission 2-Tâche 3 : gérer les catégories

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307 Edits ▾ Owner ...

Mise en place de la gestion des catégories dans le back-office de l'application Mediatek Formation.

Fonctionnalités développées :

- consultation de la liste des catégories ;
- ajout d'une nouvelle catégorie via un formulaire sécurisé ;
- suppression d'une catégorie avec contrôle préalable de son utilisation.

Les règles métier et la sécurité sont respectées :

- impossibilité de supprimer une catégorie liée à une ou plusieurs formations ;
- validation des saisies avec contraintes Symfony ;
- protection CSRF lors des opérations sensibles ;
- cohérence et intégrité des données en base.

Temps estimé : 3h
Temps réel : 1h45

[Create sub-issue](#) ▾ 

● **In Progress** 1

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #17

Mission 2-Tâche 4 : ajouter l'accès avec authentification

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits ▾ Owner ...

Mise en place de la sécurisation complète du back-office de l'application Mediatek Formation via un système d'authentification.

Fonctionnalités développées :

- création de l'entité User avec gestion sécurisée des mots de passe ;
- mise en place d'une page de connexion avec formulaire sécurisé (CSRF) ;
- protection de toutes les routes /admin/* ;
- accès réservé aux utilisateurs disposant du rôle administrateur ;
- redirection automatique vers la page de connexion si non authentifié ;
- ajout d'un bouton de déconnexion sécurisé.

Le back-office est désormais inaccessible sans authentification valide.

Temps estimé : 4h
Temps réel : 2h

[Create sub-issue](#) ▾ 

KanBan

View 1 + New view

Filter by keyword or by field

Todo	In Progress	Done
This item hasn't been started	This is actively being worked on	This has been completed
meditekformation-PABAQUE #11 Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu	meditekformation-PABAQUE #10 Mission 3 – Tester et documenter	meditekformation-PABAQUE #7 Mission 0 – Préparer l'environnement de travail
		meditekformation-PABAQUE #8 Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant
		meditekformation-PABAQUE #9 Mission 2 – Coder la partie back-office

In Progress 1

This is actively being worked on

meditekformation-PABAQUE #18
Mission 3-Tâche 1 : gérer les tests

pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits Owner ...

Mise en place et exécution des différents types de tests sur l'application Mediatek Formation afin de valider son bon fonctionnement.

Tests réalisés :

- tests unitaires pour vérifier les méthodes métier, notamment le format de la date de parution ;
- tests d'intégration sur les règles de validation (date non postérieure à aujourd'hui lors de l'ajout ou modification d'une formation) ;
- tests d'intégration des méthodes ajoutées dans les Repository, en utilisant une base de données de test ;
- tests fonctionnels pour vérifier l'accessibilité de la page d'accueil, le fonctionnement des tris, filtres et liens dans les listes ;
- tests de compatibilité sur plusieurs navigateurs.

Les tests sont conformes aux attentes.
Un plan de tests et un PV de recette sont complétés.

Temps estimé : 7h
Temps réel : 5h30

Create sub-issue

● **In Progress** 1 ...

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #19 ...

Mission 3-Tâche 2 : créer la documentation technique

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307 Edits Owner ...

Création de la documentation technique du site Mediatek Formation, limitée au code développé dans le cadre du projet.

Actions réalisées :

- vérification et ajout des commentaires normalisés nécessaires à la génération de la documentation ;
- génération de la documentation technique du site (front-office et back-office) via NetBeans ;
- exclusion du code automatiquement généré par Symfony et du dossier vendor.

La documentation technique est complète, structurée et exploitable.

Temps estimé : 1h
Temps réel : 25m

[Create sub-issue](#) ▾ 

● **In Progress** 1 ...

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #20

Mission 3-Tâche 3 : créer la documentation utilisateur

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307 Edits ▾ Owner ...

Création de la documentation utilisateur sous forme de vidéo présentant l'ensemble des fonctionnalités du site Mediatek Formation.

La vidéo :

- montre les fonctionnalités du front-office et du back-office ;
- présente clairement les différentes manipulations possibles ;
- est accompagnée d'explications orales ;
- respecte la durée maximale de 5 minutes.

La documentation utilisateur est conforme aux critères demandés.

Temps estimé : 2h
Temps réel : 1h

Create sub-issue ▼ 😊

This image shows a digital workspace interface with three main columns: Todo, In Progress, and Done.

- Todo:** Contains one item: "This item hasn't been started".
- In Progress:** Contains one item: "mediatekformation-PABAQUE #11 Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu".
- Done:** Contains four items:
 - "mediatekformation-PABAQUE #7 Mission 0 – Préparer l'environnement de travail"
 - "mediatekformation-PABAQUE #8 Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant"
 - "mediatekformation-PABAQUE #9 Mission 2 – Coder la partie back-office"
 - "mediatekformation-PABAQUE #10 Mission 3 – Tester et documenter"

This image shows the "In Progress" section of the workspace.

In Progress (1)
This is actively being worked on

mediatekformation-PABAQUE #21
Mission 4-Tâche 1 : déployer le site

This image shows a Jira issue detail page for a deployment task.

pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Déploiement de l'application Mediatek Formation sur un serveur local exposé afin de rendre le site accessible depuis l'extérieur.

Actions réalisées :

- configuration du serveur local pour autoriser l'accès externe ;
- mise en ligne du site via une adresse IP publique ;
- vérification de l'accessibilité du site depuis un navigateur distant.

Le site est fonctionnel et accessible en dehors de l'environnement local.

Temps estimé : 2h
Temps réel : 1h

[Create sub-issue](#) [...](#) [Owner](#)

● **In Progress** 1 ...

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #22

Mission 4-Tâche 2 : gérer la sauvegarde et la restauration de la BDD

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307 Edits ▾ Owner ...

Mise en place d'un système de sauvegarde automatique de la base de données SQL de l'application Mediatek Formation.

Actions réalisées :

- création d'un script batch (.bat) permettant d'exporter la base de données ;
- vérification du bon fonctionnement de la sauvegarde en exécution manuelle ;
- automatisation de l'exécution du script afin d'assurer des sauvegardes régulières et fiables.

Les fichiers de sauvegarde générés sont exploitables et conformes.

Temps estimé : 1h
Temps réel : 35m

[Create sub-issue](#) ▾ 

● **In Progress** 1

This is actively being worked on

● mediatekformation-PABAQUE #23

Mission 4-Tâche 3 : mettre en place le déploiement continu

 pab1307 opened yesterday · edited by pab1307

Edits Owner ...

Mise en place d'un mécanisme de déploiement continu automatisé pour l'application Mediatek Formation.

Actions réalisées :

- création d'un script batch (.bat) permettant d'effectuer automatiquement un commit et un push des modifications vers le dépôt Git ;
- tests du script avant et après modification de fichiers du projet ;
- automatisation de l'exécution du script à intervalle régulier (toutes les 15 minutes).

Les modifications du site sont désormais versionnées et déployées de manière automatique.

Temps estimé : 1h
Temps réel : 20m

[Create sub-issue](#) ()

● KanBan

View 1 + New view

Q Filter by keyword or by field

● Todo 0	● In Progress 1	● Done 5
This item hasn't been started	This is actively being worked on	This has been completed
		<p>● mediatekformation-PABAQUE #7 Mission 0 – Préparer l'environnement de travail</p> <p>● mediatekformation-PABAQUE #8 Mission 1 – Nettoyer et optimiser le code existant</p> <p>● mediatekformation-PABAQUE #9 ... Mission 2 – Coder la partie back-office</p> <p>● mediatekformation-PABAQUE #10 Mission 3 – Tester et documenter</p> <p>● mediatekformation-PABAQUE #11 Mission 4 – Déployer le site et gérer le déploiement continu</p>